Приложение 2

к приказу № ____ от 02.02.2023г.
Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности  с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в  структурном подразделении «Детский сад»
 МБОУ «Сахзаводская СОШ»
Первый этап

· Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее ФОП ДО).

· Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

Второй этап

· Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу структурном подразделении «Детский сад» МБОУ «Сахзаводская СОШ» (далее детский сад)

· Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО с 01.09.2023
	Реализация первого этапа

	№
	Мероприятия
	Сроки

	1
	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.
	Февраль - март

	2
	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.
	По мере публикации новых нормативно-правовых актов

	3
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП
	Февраль - март

	4
	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.
	Февраль - август

	5
	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.
	Февраль - август

	6
	Утверждение плана работы по введению ФОП.
	Февраль - август

	Реализация второго этапа

	№
	Мероприятия
	Сроки

	1
	Определение изменений и дополнений

	1.1
	Организация обсуждения ФОП ДО.
	Февраль - март

	1.2
	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП
	Апрель-август

	1.3
	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП .
	По необходимости

	1.4
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.
	Май 

	1.5
	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.
	Май

	2
	Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

	2.1
	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП.
	Апрель - май

	2.2
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты , регламентирующих установление заработной платы.
	Август - сентябрь

	2.3
	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.
	Август - сентябрь

	3
	Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

	3.1
	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте учреждения.
	Февраль - август

	3.2
	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ учреждения.
	Апрель 

	4
	Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

	4.1
	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов.
	Февраль - август

	4.2
	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП.
	Февраль - август

	5
	Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

	5.1
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП.
	Март - август

	5.2
	Укрепление материально-технической базы детского сада
	Февраль - август


